

令和 4 年度 東三河ドローン・リバー構想推進協議会 事業計画（案）

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

1. 事業計画（案）

(1) 総会

事業・活動名	内容等	実施時期
第 5 回総会	令和 3 年度事業報告・決算審議等	6 月上旬
第 6 回総会	令和 5 年度事業計画・予算審議等	2 月下旬

(2) ワーキングチーム

事業・活動名	内容等	実施時期
第 5 回ワーキングチーム	令和 3 年度取組検証、国際ドローン展への出展調整等	5 月
第 6 回ワーキングチーム	人材育成セミナーの検討等	10 月
第 7 回ワーキングチーム	令和 4 年度成果報告等	1 月

(3) 人材育成チーム

事業・活動名	内容等	実施時期
人材育成ワーキングの開催	人材育成事業やスクール等の協議	6 月～2 月
人材育成	人材育成事業や人材育成セミナーの実施	6 月～12 月
	スクールの調整・実施、プログラミング講座	6 月～12 月
その他	実証実験場（屋内・屋外）利用調整・提供	通年

(4) 研究会

【物流研究会】

事業・活動名	内容等	実施時期
研究会の開催	物流に関する実証実験等の協議	6 月～2 月
実証実験	物流事業者、常設ルート関連	8 月～12 月
その他	開発製品の改良、河川配送ルートの運用検討	6 月～12 月

【作業省力化研究会】

事業・活動名	内容等	実施時期
研究会及び分科会の開催	作業省力化に関する実証実験等の協議	6 月～2 月
実証実験	農業（水稻、ハウス）・インフラ点検（ダム、橋梁）関連	6 月～12 月
その他	農業用ため池や橋梁の 3 次元図化の維持管理手法の検討	6 月～12 月

【災害対応研究会】

事業・活動名	内容等	実施時期
研究会の開催	災害対応に関する実証実験等の協議	6 月～2 月
実証実験	映像伝送、各種訓練、運用体制関連	6 月～12 月
その他	災害対応システムの構築に向けた検討	6 月～12 月

(5) その他

事業・活動名	内容等	実施時期
啓発・販路拡大	市民向け理解促進イベントの開催	9 月
	産業向け理解促進イベントの開催	未定
	国際ドローン展（東京ビッグサイト）への出展	7 月
	中部圏展示会への出展	10 月